## 2021.01.22. 회의록

## 1. FE 진행상황 보고

- 미팅 리스트
  - UI 및 컴포넌트 구성 완료
  - 페이징 기능 구현 중(로직 구성 중)
- 미팅 등록, 수정
  - UI 및 컴포넌트 작성 필요
- 미팅삭제
  - o BE 연동 테스트중
- 마이페이지
  - ㅇ 참여 미팅 리스트(캘린더형, 리스트형) 구성 및 작성 중
- 컨텐츠 리스트, 상세, 등록, 수정
  - ㅇ UI 및 컴포넌트 작성 필요
- 컨텐츠 삭제
  - o BE 작성 및 연동 테스트 필요

## 2. BE 진행상황 보고

- 비개인화 추천 wireframe 구현 완료
  - o 참여자 수, 좋아요 수, date 를 parameter로 에이징 등 구현
  - o DB의 더미 레코드 수정 필요
  - ㅇ 가중치 최적화 필요
- 개인화 추천
  - o 리서치 > collaborative filtering 구현 예정(보류)
- SNS 로그인 처리 관련 API 리서치 및 구현
  - o 진행 중
  - o N, K, G사 연동 예정
- 컨텐츠 기본기능 구현 완료
  - o DB, Mapper, Controller 등 구현 완료
  - ㅇ 테스트 진행 중
  - o 이미지 관련 API 마이그레이션/커스터마이징 진행 중
- 참여 미팅 릴레이션에 좋아요 여부 추가 예정
- meeting, contents, notice 테이플에 constraint 추가(default 값을 현재 시각으로)

## 3. 배포 관련 진행상황 보고

- ssh 로 서버컴퓨터 접속 성공
- 아파치(서버) 설치되어 있나 확인
- 소스 업로드/실행 관련 리서치 진행 예정
- 도커/쿠버네티스 등 자동배포 툴 관련 리서치 예정